



POINT CIRCULATION PREVISIONNEL SUR LES GRANDS AXES ET GRANDS PROJETS AU CENTRE DE LA METROPOLE

Semaine 3 - 13 au 19 janvier 2025

MRN
T5 - Rue Nansen
13/01-14/02
Neutralisation d'une voie (1 sens à la fois selon la phase)

MRN
Mont-Saint-Aignan
Avenue du Mont-aux-Malades et Rue Tronquet
Plusieurs phases en sens unique
A partir du 21/05 (8-10mois)

MRN
Pont Guillaume le Conquérant
Jusqu'à nouvel ordre
1 voie neutralisée en direction de la rive droite

Immobilier
Route de Darnétal
21/10/24-31/01/26
Maintien d'une voie par sens

Orange
Route de Darnétal
13/01-24/01 (00h30-05h)
Alternat au niveau de la rue des Ursulines

Orange
Bd Gambetta
06/01-17/01 (19h-05h)
Alternat

MRN
Pont Corneille
Phase 4 : A partir du 2/09
Fermeture de l'accès depuis la rive droite (sauf bus)
Mise en double sens de l'accès rive gauche

DREAL
Sud 3 - A partir du 22/01
Réduction de la largeur des voies (maintien de 2 voies par sens) - Interdiction de Poids lourds (déviation via les boulevards portuaires)

MRN
Rouen - Le Petit-Quevilly - Sotteville-lès-Rouen - Av. des Canadiens / Av. des Martyrs de la Résistance
04/09 - juin 2025
Sens unique en sortie de la Place des bruyères

MRN
Saint-Etienne-du-Rouvray
Carrefour RD18e/D. Granet
Circulation réduite
du 18/11/24 - janvier 2025

MRN
Sotteville les Rouen
Rue de Paris au niveau du Pont des 4 mares
Alternat
à Partir du 27/05

- Chantiers immobiliers
- Travaux d'Espaces verts
- Eau potable
- Assainissement
- Electricité
- Chantiers Télécom
- Gaz
- Voies Bus
- Evènementiel
- T5
- Voirie/Aménagement
- Coeur de Métropole
- Réseau ferré / Métro
- Réseaux de chaleur
- Ouvrages d'Art