




POINT CIRCULATION PREVISIONNEL SUR LES GRANDS AXES ET GRANDS PROJETS AU CENTRE DE LA METROPOLE

Semaines 7 et 8 - 10 au 23 février 2025



MRN
T5 - Rue Nansen
13/01-14/02
Neutralisation d'une voie (1 sens à la fois selon la phase)

MRN
Rue Constantine
27/01-21/02
Alternat

MRN
Rue Saint Gervais
03/02-21/02 (09h-16h)
Fermeture

Immobilier
Route de Darnétal
21/10/24-31/01/26
Maintien d'une voie par sens

MRN
Bd Béthencourt en cours - 07/03
Neutralisation d'une voie

MRN
Pont Guillaume le Conquérant
Jusqu'à nouvel ordre
1 voie neutralisée en direction de la rive droite

DREAL
Rue Bourbaki
20/01-16/02 (nuit 21h-5h)
Alternat

MRN
67 av Chastellain
03/02-20/02
Alternat

DREAL
Sud 3 - A partir du 22/01
Réduction de la largeur des voies (maintien de 2 voies par sens) - Interdiction de Poids lourds (déviation via les boulevards portuaires)

MRN
Pont Cornelle
Phase 4 : A partir du 2/09
Fermeture de l'accès depuis la rive droite (sauf bus)
Mise en double sens de l'accès rive gauche

MRN
Rouen - Le Petit-Quevilly - Sotteville-lès-Rouen - Av. des Canadiens / Av. des Martyrs de la Résistance
04/09 - juin 2025
Sens unique en sortie de la Place de bruyères

MRN
75 Bd de l'Europe
29/01-21/02 (9h-15h)
Neutralisation d'une voie

MRN
Saint-Etienne-du-Rouvray
Carrefour RD18e/D. Granet
Circulation réduite du 18/11/24 - janvier 2025

MRN
Sotteville les Rouen
Rue de Paris au niveau du Pont des 4 mares
Alternat à Partir du 27/05

- Chantiers immobiliers
- Travaux d'Espaces verts
- Eau potable
- Assainissement
- Electricité
- Chantiers Télécom
- Gaz
- Voies Bus
- Evènementiel
- T5
- Ouvrages d'Art
- Coeur de Métropole
- Réseau ferré / Métro
- Réseaux de chaleur
- Voirie/Aménagement